

???????????? ???? ?????
???????????????? ???? ?
?????????.

????

Обеспечить возможность проведения последующих работ.

???????????? ???? ?

- Первый пролива стояков канализации, гидравлические испытания трубопроводов ХВС, ГВС.
- монтаж коробок для кабеля АСКУ и установить коробки для подключения счетчиков ГВС и ХВС в квартирах к системе АСКУ (АСКУ – автоматизированная система коммерческого учета)
- Облицовка санузлов керамической плиткой.

??? ????????? ? ???? ???????

Разметка и устройство каркасов из гипсокартонного профиля.

???????????? ???? ?

- Устройство натяжных потолков в санузлах.
- Зашивка каркасов декоративными панелями в санузлах.

???????????? ???? ????????? ???? ?

До начала работ определить оптимальные размеры ниши трубопроводов. Определить на этапе эталона раскладку, шаг профиля. Работу выполнить после первого пролива стояков канализации, гидравлических испытаний трубопроводов ХВС, ГВС. С учётом типоразмера положения лючка. С использованием закладной детали из профиля в месте сопряжения натяжного потолка с декоративным коробом для последующего монтажа панелей зашивки декоративного короба (или замены декоративных панелей при необходимости).

?????? ????????

- Допускается ли сразу после устройства каркаса приступать к зашивке коробов?
Ответ: Только убедившись, что все испытания проведены и для этого вам представлены, акты проведения испытаний, пролива, шумоизоляции. Устранены недостатки.

?????????? ???????

- Не обеспечен доступ к коробкам АСКУ (АСКУ – автоматизированная система коммерческого учета)
- Не обоснованное увеличение размеров ниши трубопроводов, что в последующем ограничивает пространство для установки сантех оборудования.

??????????

- Технологическая карта.

????

.