
1. Сварку гильз в кассеты
2. Антикоррозионную окраску стальных кассет-гильз
3. Омоноличивание проходок через монолитное перекрытие.
4. Монтаж лотков по стенам (стоякам)

1. При изготовлении кассет в зависимости от наполнения гильз предусмотреть
резервные каналы как для ЭО, так и для СС.

2. Проходки гильз через перекрытие омонолитить плотно, с требованиями
нормируемой огнестойкости

3. Горючие материалы, использованные для опалубки, после набора достаточной
прочности извлечь.

4. При применении непрерывной прокладки лотков ЭО И СС (без разрывов и гильз)
заделка проходок выполняется перед зашивкой ниш этажных щитов.

5. монтаж всех гильз и лотков выполняют электрики и передают их под монтаж
кабеля слаботочникам, вентиляционщикам и т.д.

6. Смежным организациям лотки передаются с установленными крышками

Почему эту работу нельзя выполнить на более позднем этапе, например, с монтажом лотков
силового кабеля?

Ответ: Завершив омоноличивание мы проходок мы даём возможность выполнить свою
работу каменщикам и исключить зависимость одних смежников от других (не срывать темп
и ритм работы других последующих подрядчиков-смежников и избежать возможных
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До начала каменной кладки выполнить проходки через перекрытие, чтобы исключить
повторные, неоднократные возвращения каменщиков на захватки.
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пересечений на заданных захватках). Очерёдность и последовательность выполнения
установлена по принципу конвейера.

Не достаточное количество гильз для прокладки транзитных кабелей, для подключения
оборудования на кровле. Для исключения этих рисков необходимо рассчитать количество
каналов и заложить резервные гильзы.

Чек-лист сдачи-приёмки работ
Акт передачи фронта работ.
Технологическая карта.
Установленный эталон вида работ
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