
Своевременно передать объект Управляющей компании.

Проведение внутренней приёмки (подрядчик-генподрядчик-заказчик, СКС
заказчика) помещений, сетей, территорий, кровли и др)

Передачу помещений совместного пользования собственников, кровли, МОП, подвалов,
автостоянок, входных групп, фасадов, технических помещений, благоустройства,
озеленения. Готовность ГРЩ, Насосных ХВС, Насосных пожаротушения. Подача
электроэнергии по постоянной схеме. Передача внешних и части внутренних (до вводных
устройств) сетей электроснабжения, водопровода, канализации эксплуатирующим
организациям («монополистам»). Готовность центрального оборудования АППЗ в
диспетчерской.

Передача квартир, Заселение собственников жилья.

Предварительно разработать и утвердить у руководителя дирекции график передачи
систем, оборудования, помещений, в соответствии с регламентом передачи. Установить
последовательность, очерёдность, сроки передачи по конкретным участкам, захваткам.

Заблаговременное определение управляющей компании, и спланированная совместная
работа с УК снижает ресурсы времени на проведение различных испытаний, определение
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требований к приёмке завершенного объекта.

Определить и заблаговременно начать передачу тех локальных участков, помещений,
которые уже завершены и могут передаваться заранее, например, кровли, фасады и др.

Передача квартир собственникам, должна начаться только после передачи объекта
управляющей компании.

Как оформить акт передачи систем, помещений, участков? Ответ: согласовать
форму акта с руководителем проекта и руководителем управляющей компании.
Кто участник приёмки различных систем, помещений? Ответ: Предварительно у
руководителя управляющей компании выяснить, кто является его
уполномоченными представителями для приёмки по конкретным сетям, системам.

Передача некоторых квартир собственникам проведена раньше, чем передача
систем водопровода всего здания представителю управляющей компании. При
сдаче циркуляции водопровода выяснилось, что трубопровод забит в квартире
собственника в которую доступ затруднён. Вывод: Передача квартир
собственникам, должна начаться только после передачи объекта управляющей
компании.

Отчёт о передаче помещений, участков территорий, систем.
Акты передачи.

Вставьте фото без спецэффектов
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