
Обеспечить готовность фронта работ для устройства витражей по всей вертикали.

Монтаж окон и балконных дверей на горизонтальных захватках.
Каменная кладка наружных стен на горизонтальных захватках.

Полный комплекс работ СФТК, на балконах включая декоративный слой и окраску за один
раз в пределах балконов квартир (до сопряжения с элементами фасада вертикальных
захваток), включая декоративный слой, нанесённый на низ балконной плиты. Если погодные
условия не позволяют выполнить окраску, то она переносится на «теплое» время.

Устройство каркасов витражей, включая заполнение, нащельники.
Комплекс работ по устройству фасадов «с лесов, люлек».
Монтаж ограждений переходных лоджий.

В случае задержки поставки оконных блоков и необходимости выполнения работ с
отклонением от принятой технологической последовательности с письменного разрешения
руководителя дирекции по строительству допускается выполнять работы по устройству
«мокрых фасадов» СФТК с балконов до монтажа оконных изделий с условием корректного
оформления мест сопряжения фасада с окнами и балконными дверями по установленным
размерам и шаблонам.

До устройства теплоизоляции на фасадах переходных и открытых балконах в зоне
сопряжения с плитой балкона необходимо предусмотреть выполнение обмазочной
гидроизоляции на полимерцементной основе с заведением на 200 мм на стену и 200 мм на
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плиту балкона и установку подкладки под каменную вату из экструдированного
пенополистирола 50х150 мм. силами фасадчиков (примыкание к стяжке, для исключения
протечек и промерзаний). Цель не разрывать технологический процесс на двух
подрядчиков.

Мокрые фасады на балконах выполняются за край балконной плиты на 150 мм, с
"пистолетом вниз или вверх". Допускается стыковать фасадные элементы за стойками
витражей вертикально, без «перевязки», с условием плотного (без зазоров) примыкания
фасадной ваты при работе на захватках с лесов.

Очерёдность выполнения узлов сопряжения вентилируемого фасада и витража должна
быть определена на этапе старта и эталона.

При сопряжении фасадов СФТК и НВФ с установкой противопожарной отсечки, размечается
вертикаль края проектного положения отсечки. Граница шва стыков ваты («с балконов» и «с
лесов» должна быть в зоне внешней стороны стойки 30 мм и скрываться нащельником)

Если подрядчики по гидроизоляции и по фасадам разные, и гидроизоляцию
подрядчик не успевает сделать до утепления фасадов допускается ли оставить
участок гидроизоляции и фасадный утеплитель установить выше гидроизоляции, а
потом ещё раз вернуться? Ответ: Целесообразно эту работу делегировать
Фасадчикам, чтобы не разрывать конвейерный процесс.

В зоне примыкания стяжки к фасаду на открытых балконах не установлен
экструдированный пеноплекс влияющий на промерзание и водопоглощение-риск
замокания и промерзания.

Технологическая карта.
Регламент по устройству фасадов Сэтл Строй.
Акт эталонных работ
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