
Своевременно приступить к теплоизоляции фасадов.

Восстановить термовкладыши, разрушенные в период строительства.
Монтаж дверных блоков на переходных лоджиях.

Приёмку и восстановление термовкладышей.

Устройство гидроизоляции в углу (в зоне термовкладышей) сопряжения стена-плита

Устройство фасадов с балконов, включая переходные балконы СФТК, НВФ.
Устройство стяжек на переходных лоджиях.

Работу по гидроизоляции в зоне термовкладышей целесообразно делегировать фасадчикам,
чтобы начало работ по фасадам на переходных лоджиях, не зависели от другого
подрядчика.

До начала работ восстановить термовкладыши в монолите. Обеспечить их защиту при
газопламенных работах.

Для обеспечения сопряжения гидроизоляции с дверями переходной лоджии после их
установки наклеить гидроизоляционную ленту Nicoband. Узлы сопряжений порядок
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последовательности монтажа дверей, стяжек, гидроизоляции разработать и согласовать с
ИСК. Выполнить эталонные операции работ.

Работы по устройству гидроизоляции и устройству стяжек организовать непрерывными без
технологических перерывов, в целях сохранения гидроизоляции.

Если подрядчики по гидроизоляции и по фасадам разные, и гидроизоляцию
подрядчик не успевает сделать до утепления фасадов допускается ли оставить
участок гидроизоляции и фасадный утеплитель установить выше гидроизоляции, а
потом ещё раз вернуться? Ответ: Целесообразно эту работу делегировать
Фасадчикам, чтобы не разрывать конвейерный процесс.

Не продуман и не исполнен узел сопряжения гидроизоляции с порогом двери.
В зоне примыкания стяжки к фасаду не установлен экструдированный пеноплекс
влияющий на промерзание и водопоглощение.

Технологическая карта.

Вставьте фото без спецэффектов.
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