
Подведение итогов готовности оборудования, инженерных систем, поверхностей,
комплектности изделий к чистовой отделке. Убедиться в том, что «ломать» ранее
сделанную работу не придётся.

Выполнены все работы 3-го этапа (предчистовая отделка)
Выполнены работы в местах общего пользования,
Завершены работы в технических помещениях, лифтовых шахтах, лестничных
клетках.
Завершены работы на фасадах, кровле.

Оценку завершённости предшествующих работ. готовности квартир,

Работоспособности оборудования, инженерных систем.

Устранение ранее выявленных дефектов.

Составление и подписание акта готовности к чистовой отделке специалистами
строительного контроля.

Оклейка стен обоями.
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В акте даётся оценка готовности к началу чистовой отделки. Анализируется завершение
всех предшествующих этапов и работ, приёмка всех систем, устранение ранее выявленных
дефектов. Начало следующего этапа допускается после письменного разрешения
руководителя проекта в акте готовности. Все работы на вертикальных захватках до
подписания акта готовности к чистовой отделки должны быть завершены.

Кто уполномочен дать разрешение к началу 4-го этапа чистовой отделки, если по
каким-то причинам, какие-то работы ещё не завершены в местах общего
пользования, или на вертикальных захватках? Ответ: Решение о начале чистовой
отделки принимает Руководитель строительной дирекции в письменном виде по
служебной записке руководителя проекта, инженера по строительству.

Не оценена готовность всех систем и конструкций, предусмотренная в форме акта
готовности.
Не оформлен и не размещён в программе ICONA акт готовности к чистовой отделке
(«АПЧ»)

Акт готовности к чистовой отделке.
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