

???????? ????
???????? ?

????

Обеспечить готовность к последующим процессам.

???????? ?

- Гидравлические испытания, промывка ХВС, ГВС, пролив канализации, шумоизоляция трубопроводов.
- Устройство плитки пола в МОП.

??? ????? ?

Двухслойную зашивку листами каркасов в МОП. Обработку сразу кромок мест реза листов

????????

- Подготовка стен МОП (шпаклёвка, шлифовка) под нанесение декоративной штукатурки.
- Установка и подключение этажных щитов (после зашивки и оштукатуривания)

???????? ? ?

Согласовать размеры проёмов этажных щитов

Убедиться, что все системы внутри короба завершены, приняты ИСК «ОВ ВК» «ЭО СС», испытания проведены. Электрикам необходимо проверить все ли кабели сохранились.

???? ?

- Какой шаг шурупов установлен для крепления? Ответ: Для двухслойного крепления шаг шурупов первого слоя 750 мм, второго 250.
- Как должны располагаться стыки листов относительно каркаса? Ответ: Стыковать гипсовые плиты следует только на стойках каркаса

?????????? ????????

- Выдан не точный (ошибочный) размер деталей заполнения проёмов (размер этажного щита), при выполнении эталона не было образца щита. Риск- переделка.
- Не корректное (не достаточное) закрепление гипсокартонных листов шурупами к каркасу. Риск- трещины.
- Не корректный подбор профилей (размеров, сечения). Должны быть применены ПС 75х50.
- Увеличен шаг стоечного профиля (более 600 мм)
- Не достаточный подбор конструкции типовой перегородки: только однослойная с зашивкой.

???????????

- Технологическая карта. Альбом комплексных систем Кнауф перегородки.

????

.